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Załącznik nr 10 do SWZ 

 

Wymagania formalne dla zaprojektowania posadowienia i podłączenia, uzyskania pozwolenia 
na  budowę oraz dla sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami  budowalnymi dotyczącymi 
wybudowania niezbędnej infrastruktury dla potrzeb dostawy i montażu 1 sztuki fabrycznie nowej 

ładowarki pantografowej oraz inne wymogi dotyczące dokumentacji technicznej  

 

 Przedmiot Zamówienia – prace projektowe i nadzór autorski 

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie posadowienia i podłączenia, uzyskanie pozwolenia na budowę 
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowalnymi dotyczącymi wybudowania niezbędnej 
infrastruktury dla potrzeb dostawy i montażu 1 sztuki fabrycznie nowej ładowarki pantografowej. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego.  

 Kody CPV 

Kody CPV. Kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

 

1) 71221000-6 Usługi  projektowania architektonicznego, 

2) 71248000-8  Nadzór nad projektem i dokumentacją. 

 

 Zasady prowadzenia prac projektowych 

1. Zasady prowadzenia prac projektowych: 
 

1) w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą zorganizuje wstępną odprawę koordynacyjną 
dotyczącą realizacji prac projektowych w siedzibie Zamawiającego, gdzie między innymi: 

a) strony ustalą harmonogram realizacji prac projektowych, 

b) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób wchodzących w skład zespołu projektowego, 
posiadających uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w poszczególnych branżach, w tym imię  
i nazwisko, kontakt telefoniczny i adres e-mailowy projektanta danej branży oraz innych osób wykonujących 

opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w danym zakresie, 

2) W trakcie realizacji prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany do przybycia i obecności w siedzibie 
Zamawiającego (w osobie właściwego projektanta lub osoby upoważnionej, posiadającej odpowiednie 
uprawnienia) drugiego dnia roboczego od powiadomienia przez Zamawiającego o takiej konieczności z tym, że 
za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). Zawiadomienie 
będzie wskazywać dzień i godzinę wymaganego przybycia. 

3) Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego miesięcznego sprawozdania 
ze stanu zaawansowania prac nad dokumentacją projektową, do 5-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentacji projektowej opracowanej przez 
Wykonawcę oraz zgłaszania do niej uwag. Prawo do tego ma również inspektor nadzoru powołany przez 
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru zgłosi zastrzeżenia (wady) wówczas Strony ustalą 
protokolarnie szczegółowy zakres i termin bezpłatnego dokonania przez Wykonawcę zmian i uzupełnień. 
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5) niezależnie od postanowień pkt 3 i 4, celem weryfikacji dokumentacji projektowej, Zamawiający uprawniony 
jest do wezwania Wykonawcy, celem przedłożenia przez niego opracowań składających się na przedmiot 
umowy. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego winien przedłożyć opracowania składające się 
na przedmiot umowy w terminie do 2 dni od dnia wezwania. Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru zgłosi 
zastrzeżenia (wady) wówczas Strony ustalą protokolarnie szczegółowy zakres i termin bezpłatnego dokonania 
przez Wykonawcę zmian i uzupełnień. 

 
2. Wykonanie przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych, obejmuje w szczególności: 

1) projekty budowlane i wykonawcze (branża elektryczna i drogowa) wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi uzgodnieniami  uwzględniającymi specyfikę przedmiotu zamówienia, 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (branża elektryczna i drogowa),  
niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonywania robót objętych projektami budowlanymi, 
w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości  wykonania poszczególnych robót, 

3) przedmiary robót (branża elektryczna i drogowa) 

4) opracowanie  kompleksowej dokumentacji okołoprojektowej  w tym uzyskanie aktualnych map, 
wpisów, Uzgodnień, decyzji ,  opinii , badań, i innych dokumentów niezbędnych dla  prawidłowego 
wykonania   przedmiotu umowy i uzyskania prawomocnych zezwoleń  na realizację przedsięwzięć –  

5) pozyskanie dla lokalizacji ładowarki pantografowej na rzecz Zamawiającego: 

 pozwolenia na wykonanie robót budowlanych ( pozwolenia na budowę), 

 wymaganych opinii i zatwierdzeń we właściwych urzędach, uzgodnienia projektów branżowych pod 
względem bhp, przeciwpożarowym oraz innych jeśli będą wymagane. 

3. Przekazywanie opracowań musi być wzajemnie skoordynowane. Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie, 
że opracowania te są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym technicznobudowlanymi, 
obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej i wydane są w stanie kompletnym ze względu na cel 
oznaczony w umowie.  

4.  Po uzyskaniu przez Wykonawcę prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia robót 

budowlanych, na okoliczność ostatecznego odbioru tych opracowań oraz decyzji wraz z załącznikami, Strony 

podpiszą protokół odbioru ostatecznego dodatkowo zawierający znak i datę decyzji administracyjnej lub zgłoszenia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację określoną w ust 2, w następującej 

liczbie egzemplarzy: 

1) do opracowań zaakceptowanych przez Zamawiającego, przeznaczonych do obioru ostatecznego: 

a) projekty budowlane i wykonawcze (branża elektryczna i drogowa) wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami  uwzględniającymi specyfikę przedmiotu zamówienia, przedmiary robót (branża 

elektryczna i drogowa) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (branża elektryczna  

i drogowa),  niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonywania robót objętych projektami 

budowlanymi, w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, właściwości wyrobów 

budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót - 2 egzemplarze w wersji 

papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie pdf; 

b) kompleksowa dokumentacja okołoprojektowa o której mowa w ust. 2 pkt 4 – 1 egzemplarz w wersji 
papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie pdf; 

c) Powyższe ilości egzemplarzy nie dotyczą ilości egzemplarzy niezbędnych do uzyskania pozwoleń, 

uzgodnień, decyzji , itp. 

6. Podstawą do wykonania prac projektowych są: 

1) program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 13 do SWZ, 

2) wizja lokalna lokalizacji ładowarek pantografowych przeprowadzona po podpisaniu Umowy przed 
przystąpieniem do realizacji prac projektowych 
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3) uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji i bezpośrednie uzgodnienia z Zamawiającym, 

4) wszelkie aktualnie obowiązujące wytyczne, unormowania i przepisy w zakresie sporządzania dokumentacji 
projektowej. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym załącznikiem zastosowanie mają postanowienia PFU. 

8. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszystkich niezbędnych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego 
przed właściwymi organami w związku z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę. 

9. Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, prawomocnej 
decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych winno nastąpić w terminie 200 dni od 
dnia zawarcia umowy. 

 Nadzór autorski 

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do  sprawowania nadzoru 
autorskiego zgodnie z art. 20. ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  
(tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.). 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w zakresie prowadzenia nadzoru autorskiego należeć będzie: 

1) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych  zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową, 
projektami budowalno-wykonawczymi, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania robót, 
decyzją pozwolenia na budowę i wiedzą techniczną 

2) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

ocena zasadności ich wprowadzania;  

3) monitorowanie, czy zakres wprowadzanych zmian powoduje istotną zmianę zatwierdzonego projektu 

budowlanego; 

 4) udzielanie stosownych porad oraz wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych  

w dokumentacji projektowej powstałych w toku realizacji inwestycji;  

5) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej mogących stanowić drobny rysunek lub opis załączony 

do dziennika budowy lub projektu wykonawczego (nie dotyczy uzupełnień polegających na usunięciu wad 

dokumentacji projektowej);  

6) wykonywanie rysunków zamiennych lub dodatkowych, szkiców itp. w ramach zmian nieistotnych;  

7) udział w komisjach, odbiorach robót oraz czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia 

projektowanych zdolności użytkowych obiektu;  

8) doradzaniu w innych sprawach dotyczących realizacji inwestycji uzgodnionych przez Strony (np. konsultacje 

z wytwórcą urządzeń i materiałów, opiniowanie parametrów montowanych wyrobów, inne uzgodnienia). 

 

3. Nadzór autorski polegający na osobistej obecności projektantów na budowie pełniony będzie według potrzeb 

wynikających z postępu robót i w terminach zapewniających ciągłość prac minimum raz na miesiąc przez 

projektantów branżowych w branżach, w których aktualnie realizowane są roboty. 


